

# **Dodatek č. 1**

## **Smlouvy o dílo**

č. zhot.: 2016/8/1291

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

### **Obec Čerčany**

IČO: 00231584

CZ00231584

Václavská 36

25722 Čerčany

Zastoupená: Mgr. Martin Richter, starosta

(dále již jen „Objednatel“)

**a**

### **Sdružení ZŠ Čerčany**

#### **Vedoucí sdružení – společník 1**

#### **DAICH spol. s r.o.**

IČO: 42407559

DIČ: CZ42407559

Sídlo: Železná 366

PSČ a Město: 390 02 Tábor

Zápis v OR vložka: oddíl C, vložka 429, u Krajského soudu v Českých Budějovicích

Zastoupená: Josef Kubík, Tomáš Křížek, jednatelé

Bankovní účet: 240546301/0100, vedený u: KB Tábor

#### **Společník 2**

#### **ALSTAP s.r.o.**

IČO: 2900238

DIČ: CZ29000238

Sídlo: V Korytech 972/12

PSČ a Město: 100 00 Praha 10

Zápis v OR vložka: oddíl C, vložka 158986, u Městského soudu v Praze

Zastoupená: Ladislav Patěk, jednatel

Bankovní účet: 268743198/0300, vedený u: ČSOB a.s.

#### **Společník 3**

#### **Auböck s.r.o.**

IČO: 26089785

DIČ: CZ26089785

Sídlo: Poříčí 247

PSČ a Město: 373 82 Boršov nad Vltavou

Zápis v OR vložka: oddíl C, vložka 1337, u Krajského soudu v Českých Budějovicích

Zastoupená: Ing. Jan Vilánek, jednatel

Bankovní účet: 4200182951/6800, vedený u: SBERBANK CZ, a.s.

(dále již jen „Zhotovitel“)

**Smluvní strany uzavírají dnešního dne a roku následující Dodatek číslo 1 ke smlouvě o dílo č. zhotovitele 2016/8/1291 uzavřené dne 28. 4. 2016.**

## **I.**

### **Důvod uzavření dodatku**

1. Smluvní strany uzavřely dodatek na základě provedeného zadávacího řízení řízení na veřejnou zakázku Přístavba, nástavba a stavební úpravy pavilonů ZŠ Čerčany, Sokolská 180, Čerčany zadávanou Objednatel, v němž byla nabídka Zhotovitele vybrána jako nejvhodnější (dále jen "Veřejná zakázka").
2. Zadávací řízení bylo konáno za situace, kdy nebyly přesně známy některé skutečnosti významné pro stanovení smluvních povinností stran (časový harmonogram, podmínky financování), a proto zadávací podmínky vycházely z předpokládaného stavu s tím, že odkazovaly na upřesnění, které bude provedeno po uzavření smlouvy na základě aktuálního stavu a k tomuto stavu známých informací.
3. Účelem tohoto dodatku je právě konkretizace takových ustanovení na základě odkazů ve smlouvě.

## **II.**

### **Upřesnění termínu plnění.**

Na základě upřesněných informací známý k okamžiku uzavření tohoto dodatku, se upřesňuje termín plnění takto:

1. Stavba bude prováděna variantou postupně dle jednotlivých etap (čl. 10 odst. 3 písm. b) Smlouvy) modifikovanou pro částečný souběh etap, přičemž termíny se upřesňují takto:
  - a. Předání staveniště bude provedeno dne 23. 5. 2016.
  - b. Tento Dodatek je pokynem k zahájení projektových prací dle čl. 3 odst. 1. písm. a) Smlouvy.
  - c. Za předpokladu předání staveniště dne 23. 5. 2016 se sjednává jako termín předání Díla 31. 7. 2017. Dojde-li k časovému posunu kteréhokoliv z těchto předpokládaných termínů, posouvá se o dobu časového posunu těchto termínů i termín dokončení Díla. Případný posun termínu předání Díla bude proveden dodatkem ke Smlouvě.
  - d. Okamžik předání staveniště se považuje ve smyslu čl. 10 odst. 6 Smlouvy za okamžik výzvy k zahájení stavebních prací.
  - e. Součástí tohoto Dodatku jako jeho příloha 1 je aktualizovaný Harmonogram, který blíže vymezuje postup provádění Díla.
2. Změna termínu plnění je možná pouze v odůvodněných případech, na základě vnějších okolností a po odsouhlasení poskytovatelem dotace.

## **III.**

### **Upřesnění požadavku na součinnost při BOZP**

Do článku 15 „Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana a ochrana životního prostředí se doplňují za odst. 7 nové odstavce 8 a 9 znějící takto:

8. Zhotovitel stavby se zavazuje v souladu s ustanovením §14 odst. 4 zákona č. 309/2006 Sb. k součinnosti s koordinátorem BOZP objednatele. Koordinátorem BOZP je Jiří Javorský, Harantova 1554, Tábor.
9. Zhotovitel se zavazuje předat zadavateli seznam všech dalších zhotovitelů a jiných osob, kteří se s jeho vědomím mohou zdržovat na staveništi po celou dobu realizace stavby a včas informovat o těchto koordinátora BOZP.

**IV.  
Ostatní ujednání**

1. Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží dvě podepsaná vyhotovení.
2. Ostatní ujednání ve smlouvě o dílo se uzavřením tohoto dodatku nemění.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Harmonogram v příloze.
4. Tento dodatek č. 1 vstupuje v platnost a účinnost dnem jeho podpisu.

**Příloha:** Harmonogram



**Záměr vyvěšen dne:** ✓  
dle § 39, zák. 128/2000 Sb.

**Schváleno radou obce dne:** 10.1/2016 16.5.2016

**Schváleno zastupitelstvem obce dne:** ✓

Jménem

Dne:  
18. května  
2016

Objednatele : Mgr. Martin Richter, starosta

Jménem

Dne:  
18. května  
2016

Zhotovitele: Josef Kubík, jednatel společnosti  
Na základě plné moci

