

NW

DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené dne 10. 2. 2016 dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

Smluvní strany:

1. Obec Čerčany

se sídlem Václavská 36, 257 22 Čerčany
IČ: 00231584 DIČ: CZ00231584
zastoupené Mgr. Martinem Richterem, starostou obce
kontaktní osoba ve věcech technických: Kamil Jarolímek, tel.: 778 548 293

Bankovní spojení: Česká Spořitelna, a.s. Benešov, č. účtu: 320039369/0800

jako objednatel na straně jedné (dále jen "objednatel")

a

2. BES s.r.o.

se sídlem Sukova 625, 256 01 Benešov
IČ: 437 92 553 DIČ: CZ 43792553
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. C 7496
zastoupená Ing. Milanem Chotašem, jednatelem společnosti
kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Aleš Pikora, tel: 724 611 029
Bankovní spojení: KB a.s., č. účtu: 3300-121/0100

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen "zhotovitel")

Článek I. Předmět smlouvy

1.1. Předmětem tohoto Dodatku smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně a včas kompletní stavbu v dohodnutých změnách nazvanou „Čerčany – bezbariérové chodníky podél sil. II/109 a III/1094“ v obci Čerčany.

1.2. Specifikace změn:

Plocha sadovnických úprav pře nádražní budovou v ploše 97,3 m² bude nahrazena podkladem ze štěrkodrti tl 90 mm a krytem komunikace pěší zóny ze žulové dlažby 10/12. Vstup do kulturního domu bude upraven vložením bezbariérové rampy, odstraněním stávající parapetní zídky a zvýšením zpevněné plochy do úrovně vstupu do budovy betonovou zámkovou dlažbou. Sadovnické úpravy před vstupem budou nahrazeny konstrukcí chodníku s povrchem z betonové zámkové dlažby.

Změny budou provedeny v souladu se Změnovým listem č. 1 ze dne 21. 6. 2016, který je přílohou Dodatku smlouvy o dílo a Situace.

Článek III. Cena díla

V souladu se změnou dle změnového listu č. 1 ze dne se cena zvyšuje o 180 025,97 Kč bez DPH.

Změnový list č. i	21.6.2016
Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD	
Akce :	Čerčany-bezbarierový chodník podél sil.III/109 a III/109A

Popis změny	Plochu sadovnických úprav před nádražní budovou v ploše 97,30m2 nahradit podkladem ze šlířkodříll II, 90mm a krytem komunikace pěší zóny ze žulové dlažby 10/12. Vstup do kulturního domu ve staničení 0,498-0,514 70 vlevo bude upraven vložéním bezbarierové rampy a úpravou vstupu pro bezbarierový přístup.
Specifikace změny	Plocha sadovnických úprav před nádražní budovou v ploše 97,30m2 bude nahrazena podkladem ze šlířkodříll II, 90mm a krytem komunikace pěší zóny ze žulové dlažby 10/12. Vstup do kulturního domu bude upraven vložéním bezbarierové rampy, odstranéním stávající parapetní zídky a zvýšením zpevnéné plochy do úrovně vstupu do budovy betonovou stávající parapetní zídkou. Sadovnické úpravy před vstupem budou nahrazeny konstrukcí chodníku s povrchem z betonové zámkové dlažby.
Zdůvodnění změny	Frekventovaný prostor před vlakovým nádražím požaduje investor využít pro pohyb chodců v celém rozsahu plochy a pro zajištění údržby zpevnit kamennou dlažbou. Prostor před vstupem do kulturního domu pro zajištění bezbarierového přístupu požaduje investor vybavit přístupovou rampou a zvýšením vstupní plochy zajištění bezbarierového přístupu do budovy.

Vypracoval :

Ing. Pavel Kubisek

tel.: +420 721734480

e-mail: pkubisek@seznam.cz




Datum :


21.6.2016

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum
Radek Škoda (BES s.r.o.)		22.6.2016

Schválil:

jméno	podpis	datum
Ing. Pavel Kubisek (TID) projektant		22.6.2016
Ing. Pavel Kubisek zadavatel/přijednatel		22.6.2016
Ing. Jilka Pawingerová (místostarostka)		22.6.2016



Změnový list č. 1

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr

Čerčany-bezbarierový chodník podél sil.III/109 a III/1094

Ákce :

Slavba: Čerčany-bezbarierový chodník podél sil.III/109 a III/1094
 Objekt: SO 101a Chodník,uznatieľné náklady

Číslo a název objektu:

P.Č.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč
37	59621113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	1786.85	1770.95	-15.90	302.00 Kč	539 628.70 Kč	534 826.90 Kč	-4 801.80 Kč
38	592451100	dlažba skladebná 20x10x6 cm přírodní	m2	1766.82	1750.80	-16.22	102.80 Kč	181 629.51 Kč	179 962.09 Kč	-1 667.42 Kč
42	592453400	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z cement malty vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2	m2	12.09	27.99	15.90	302.00 Kč	3 651.18 Kč	8 452.98 Kč	4 801.80 Kč
43	592453400	dlažba desková polymerbetonová drážkovaná 40x40x2,6 cm šedá	m2	12.33	28.55	16.22	330.47 Kč	4 075.36 Kč	9 435.58 Kč	5 360.22 Kč
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										3 692.81 Kč

Zhotovitel/dodavatel:

Jméno	podpis	datum
	<i>[Podpis]</i>	17.6.2016

Schválil:

Inženýr stavby/TDI		
projektant/AD		
zadavatel/objednatel		


Ing. Pavel Kubisek (TDI)

Ing. Pavel Kubisek

Ing. Jitka Pawingerová (místostarostka)

OBEC ČERČANY

17.6.2016



Změnový list č. 1

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr

Čerčany-bezbarierový chodník podél sil. III/109 a III/1094

Akce :

Stavba: Čerčany-bezbarierový chodník podél sil. III/109 a III/1094

Objekt: SO 107b Chodník, neuzavírací nakládky

Číslo a název objektu:

P.č.	kód položky	popis položky	mírná jedn.	hmotnosti ve smlouvě	hmotnosti po změně	rozdílnosti	části měř. jednotku Kč	celková cena ve smlouvě Kč	celková cena po změně Kč	rozdílnosti ceny Kč
7	181301101	Rozprossření ornice II vrstvy do 100 mm pl. do 500 m2 v rovinně nebo ve svahu do 1:5	m2	1159,58	1048,97	-110,61	25,20 Kč	29 221,42 Kč	26 434,04 Kč	-2 787,37 Kč
8	10311000	rašelina zahradní a kompostová tř. I VL	m3	1:15,96	104,90	-11,06	223,00 Kč	25 510,76 Kč	23 077,78 Kč	-2 432,98 Kč
16	564851111	Počklad ze škrabkové št. d 150 mm	m2	34,50	68,73	24,23	75,00 Kč	2 587,50 Kč	4 404,75 Kč	1 817,25 Kč
18	159121111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z keramické těženého II 50 mm	t	177,34	287,00	89,66	359,00 Kč	63 853,99 Kč	85 651,92 Kč	21 797,94 Kč
19	583801240	kostka dlažební drobná, žula velikost 2/10 cm šestiúhelníková	t	35,47	53,40	17,93	2 700,00 Kč	95 760,90 Kč	144 177,30 Kč	48 416,40 Kč
20	159321112	Kladení zsmkové dlažby komunikaci pro pěší II 60 mm skupiny A pl. do 300 m2	m2	69,00	144,41	75,41	145,00 Kč	10 005,00 Kč	20 939,45 Kč	10 934,45 Kč
32	1916231213	Osažení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	15,85	35,95	20,10	275,00 Kč	4 358,75 Kč	9 686,25 Kč	5 327,50 Kč
33	582174120	obrubník betonový chodníkový ABO 13-10 100x10x20 cm	m	6,89	27,39	20,50	95,54 Kč	451,24 Kč	1 764,81 Kč	1 313,57 Kč
35	1916331112	Osažení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrrou	m	47,26	17,31	-29,95	230,00 Kč	10 969,80 Kč	3 981,30 Kč	-6 988,50 Kč
36	582172110	obrubník betonový zahradní Granitoid AEO100/5/25 II šedý 100 x 5 x 25 cm	m	48,21	17,67	-30,54	40,71 Kč	1 962,43 Kč	719,35 Kč	-1 243,08 Kč
40	997221571	Vodorovná doprava vyburaných hmot do 1 km	t	20,83	40,08	19,25	77,00 Kč	1 604,14 Kč	3 085,24 Kč	1 481,10 Kč
41	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vyburaných hmot	t	15,44	265,67	250,22	5,00 Kč	77,22 Kč	1 326,34 Kč	1 251,12 Kč
43	997221612	Nakládání vyburaných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	20,83	40,08	19,25	52,00 Kč	1 083,32 Kč	2 084,21 Kč	1 000,90 Kč
44	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,19	20,44	19,25	10,00 Kč	11,88 Kč	204,36 Kč	192,48 Kč
47	997223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažebním	t	187,31	192,80	25,49	10,00 Kč	1 673,09 Kč	1 927,95 Kč	254,86 Kč
57	123302201	Odkopávky a prokopávky nezapočítané pro sílnoe objemu do 100 m3 v hornině tř. 4	m3	0,00	8,23	8,23	260,00 Kč	0,00 Kč	2 130,00 Kč	2 130,00 Kč
58	132301101	Hloubovní rýh 5 do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	0,00	0,27	0,27	350,00 Kč	0,00 Kč	94,50 Kč	94,50 Kč
59	182701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	0,00	7,44	7,44	189,00 Kč	0,00 Kč	1 257,70 Kč	1 257,70 Kč
60	182701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10900 m	m3	0,00	29,77	29,77	15,50 Kč	0,00 Kč	491,17 Kč	491,17 Kč

61	171201211	Počítatek za uložení odpaadu ze sypaniny na skládce (směškovně)	l	0,00	13,40	13,40	10,00 Kč	0,00 Kč	133,95 Kč	133,95 Kč	133,95 Kč
62	174101101	Zvýšp jam, sáček s výh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	0,00	3,43	3,43	78,50 Kč	0,00 Kč	273,42 Kč	273,42 Kč	273,42 Kč
63	181951102	Úprava plátně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	0,00	24,23	24,23	20,00 Kč	0,00 Kč	484,80 Kč	484,80 Kč	484,80 Kč
64	271572211	Náryp poč základové konstrukce se zhutněním z neřiděného štrkoproisku	m3	0,00	0,60	0,60	748,00 Kč	0,00 Kč	448,80 Kč	448,80 Kč	448,80 Kč
65	279113124	Základová zed' tl do 300 mm z tvárnice ztraceného oecnění včetně výplně z betonu tř. C 12/15	m2	0,00	2,46	2,46	1 070,00 Kč	0,00 Kč	2 626,85 Kč	2 626,85 Kč	2 626,85 Kč
66	345242223	Zřizky atkové, perezpetní, schodišové a zábradelní tl 290 mm z oheľ pl 290 mm	m2	0,00	0,13	0,13	1 430,00 Kč	0,00 Kč	257,40 Kč	257,40 Kč	257,40 Kč
67	554521112	Podklad ze švátkočné šD tl 90 mm	m2	0,00	89,66	89,66	75,00 Kč	0,00 Kč	6 724,50 Kč	6 724,50 Kč	6 724,50 Kč
68	592451100	dlažba skládečná 20x10x6 cm přírodní	m2	0,00	76,91	76,91	102,80 Kč	0,00 Kč	7 906,35 Kč	7 906,35 Kč	7 906,35 Kč
69	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 150	m	0,00	2,00	2,00	95,80 Kč	0,00 Kč	191,60 Kč	191,60 Kč	191,60 Kč
70	28512820	trubka KGEEM s hrđsem 150X4,7X1M SNSKOEX_PVC	m	0,00	2,00	2,00	140,00 Kč	0,00 Kč	280,00 Kč	280,00 Kč	280,00 Kč
71	911111111	Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného	m	0,00	12,60	12,60	124,00 Kč	0,00 Kč	1 562,40 Kč	1 562,40 Kč	1 562,40 Kč
72	553912161	Zábradlní ocelové dvoumadiové - pozink. +barva	m	0,00	12,60	12,60	1 730,00 Kč	0,00 Kč	21 798,00 Kč	21 798,00 Kč	21 798,00 Kč
73	93592217	Odvodňovací pístový žeb pro zařízení S 125 vnitřní s 200 mm s rđsem nřizkovým	m	0,00	4,00	4,00	3 470,00 Kč	0,00 Kč	13 880,00 Kč	13 880,00 Kč	13 880,00 Kč
74	962032253	Bourání zděva z tvárnice cementových na jskoukolí maltu	m3	0,00	3,53	3,53	1 230,00 Kč	0,00 Kč	4 341,90 Kč	4 341,90 Kč	4 341,90 Kč
75	93042815	Bourání solvacišových stupňů betonových zhotovených na místě	m	0,00	18,70	18,70	149,00 Kč	0,00 Kč	2 786,30 Kč	2 786,30 Kč	2 786,30 Kč
76	955813421	Bourání podkladů pod dlažby betonových s pětěrem nebo teracem tl do 150 mm pl do 1 m2	m3	0,00	1,13	1,13	2 770,00 Kč	0,00 Kč	3 121,79 Kč	3 121,79 Kč	3 121,79 Kč
77	966008222	Bourání betonového nebo polymerbetonového osvodňovacího žlabu s přes 200 mm	m	0,00	4,00	4,00	94,50 Kč	0,00 Kč	378,00 Kč	378,00 Kč	378,00 Kč
78	965311113	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 30 mm	m2	0,00	1,00	1,00	2 145,00 Kč	0,00 Kč	2 145,00 Kč	2 145,00 Kč	2 145,00 Kč
79	171161306	Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi nepovými pro běžné podmínky tl 0,5 mm šířky 1,0 m	m2	0,00	3,59	3,59	111,00 Kč	0,00 Kč	397,94 Kč	397,94 Kč	397,94 Kč
80	171161382	Izolace proti zemní vlhkosti foliemi nepovými ukončená horní provětrávací lišou	m	0,00	6,10	6,10	96,50 Kč	0,00 Kč	588,65 Kč	588,65 Kč	588,65 Kč
81	178174129	Montáž obkladů vnějších z obkladček hutných eo 50 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	0,00	1,96	1,96	337,90 Kč	0,00 Kč	758,52 Kč	758,52 Kč	758,52 Kč
82	957615020	dlažba keramická pálená Kabřinec 20 x 10 x 0,5 cm	m2	0,00	2,16	2,16	750,00 Kč	0,00 Kč	1 617,00 Kč	1 617,00 Kč	1 617,00 Kč
83	R	Demontáž ocelových stozřů	ks	0,00	4,00	4,00	1 850,00 Kč	0,00 Kč	7 400,00 Kč	7 400,00 Kč	7 400,00 Kč
84	R	Rozsbřání kypelých plotových oecek betonových	ks	0,00	40,00	40,00	118,90 Kč	0,00 Kč	4 720,00 Kč	4 720,00 Kč	4 720,00 Kč
Rozdělí oproti SoD celkem Kč:										180 025,97 Kč	

133 1.10.2016 256 17 BENEŠOV, ŠKOLNÍ 19

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum
Faust Škoda (BES s.r.o.)	<i>[Signature]</i>	22.6.2016

Schválí:

inženýr stavby/TDI		
Ing. Pavel Kubíšek (TDI)	<i>[Signature]</i>	22.6.2016
architekt/AD		
Ing. Pavel Kubíšek	<i>[Signature]</i>	22.6.2016
zadávatel/kobylshatel		
Ing. Jitka Pevingerová (místostarostka)	<i>[Signature]</i>	22.6.2016

