

Příloha č. 2 – k Dodatku č.2 k SoD

„Zateplení domu s pečovatelskou službou v obci Čerčany“

Stanovení Rozdílu v ceně díla na základě bilance méněprací a víceprací

Vícepráce – Méněpráce

Souhrn	Méněpráce	Vícepráce	Rozdíl - cena
Celkem bez DPH	- 431 634,52	537 324,20	+105 689,68
DPH - 15%	- 64 745,18	80 598,63	+15 853,45
Celkem vč. DPH	- 496 379,70	617 922,83	+121 543,13

Méněpráce

Souhrn	Méněpráce na DPS	Méněpráce na TZ	Méněpráce -vše
Celkem bez DPH	-67 954,12	-363 680,40	- 431 634,52
DPH - 15%	-10 193,12	-54 552,06	- 64 745,18
Celkem vč. DPH	-78 147,24	-418 232,46	- 496 379,70

REKAPITULACE - Vícepráce a Méněpráce

Název stavby:	Zateplení domu s pečovatelskou službou v obci Čerčany	
Druh stavby:	Přípočty a odpočty celkem	zpracováno dne:
Lokalita:	Čerčany	4.8.2015

Objekt	Zkrácený popis	Cena
	Zateplení DPS - vícepráce	vč. VRN 537 324,20
	Zateplení DPS - méněpráce	vč. VRN -67 954,12
	Zateplení DPS - technické zázemí - méněpráce	vč. VRN -363 680,40
	Celkem bez DPH	105 689,68
	DPH - 15%	15 853,45
	Celkem vč. DPH	121 543,13

REKAPITULACE - Vícepráce (přípočty) - na hl. budově DPS

Název stavby:	Zateplení domu s pečovatelskou službou v obci Čerčany	
Druh stavby:	Zateplení DPS - vícepráce	zpracováno dne:
Lokalita:	Čerčany	4.8.2015

Objekt	Zkrácený popis	Cena
ZM1	Otlučení omítek Objekt	vč. VRN 152 403,46
ZM2	Hydroizolace zdiva 1.NP-Varianta II. Objekt - plechy	vč. VRN 110 965,92
ZM3	Odvodnění objektu - drenáže	vč. VRN 173 569,82
ZM4	Úprava anglického dvorku	vč. VRN 13 364,47
ZM5	Střecha objekt	vč. VRN 40 570,53
ZM6	Provedení finální podlahy v chodbě za hlavními vstupními dveřmi	vč. VRN 46 450,00
	Celkem bez DPH	537 324,20
	DPH - 15%	80 598,63
	Celkem vč. DPH	617 922,83

REKAPITULACE - Méněpráce (odpočty) - hlavní budova DPS

Název stavby: Zateplení domu s pečovatelskou službou v obci Čerčany
 Druh stavby: Zateplení DPS (hl. budovy) - méněpráce
 Lokalita: Čerčany

zpracováno dne: 4.8.2015

Objekt	Zkrácený popis	Cena
ZM7 - SO-01	Otlučení omítek Objekt - vč. VRN	-67 954,12
	Celkem bez DPH	-67 954,12
	DPH - 15%	-10 193,12
	Celkem vč. DPH	-78 147,24

REKAPITULACE - Méněpráce (odpočty) – Tech. zázemí

Název stavby: Zateplení domu s pečovatelskou službou v obci Čerčany
 Druh stavby: Zateplení DPS - Technické zázemí - méněpráce
 Lokalita: Čerčany

zpracováno dne: 4.8.2015

Objekt	Zkrácený popis	Cena
ZM8	Zateplení DPS - technické zázemí - vč. VRN	-363 680,40
	Celkem bez DPH	-363 680,40
	DPH - 15%	-54 552,06
	Celkem vč. DPH	-418 232,46