

## DODATEK č.2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. Zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění  
(dále jen „občanský zákoník“) mezi níže uvedenými stranami:

### Obec Čerčany

se sídlem Václavská 36, 257 22 Čerčany

IČ: 00231584

zastoupená starostou Mgr. Martinem Richterem

Bankovní spojení: číslo účtu: 320039369, kód banky: 0800, ČS a.s. Benešov

**dále jen "objednatel "**

a

### IPROS s.r.o.

se sídlem Tyršova 2076, 256 01 Benešov

IČ: 24809951

zastoupená jednatelem Ing. Miroslavem Frantesem

Bankovní spojení: číslo účtu: 2246989399/0800, ČS a.s.

**dále jen "zhotovitel"**

Dnešního dne, měsíce a roku se shora uvedené smluvní strany ve vzájemné shodě dohodly na uzavření následujícího **Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo** (dále jen Dodatek).

### *Preambule*

Tento **Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo uzavřený dne 23.9. 2015 je uzavírán** na základě jednacího řízení bez uveřejnění.

Dodatek navazuje na Smlouvu (ve znění Dodatku č. 1) uzavřenou na základě zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na služby pod názvem **„Nástavba a stavební úpravy pavilonů ZŠ Čerčany, Sokolská 180, Čerčany, projektová dokumentace a související činnosti“**.

**část I :** tělocvična

**část II:** učebny nad pavilonem I. stupně

**část III:** zázemí nad šatnovým pavilonem,

zadávané mimo režim zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění

## Článek 2.

### Předmět Dodatku

2.1 Předmětem tohoto Dodatku 2 je upřesnění čl. I. Předmět smlouvy, čl. V Ujednání o ceně a čl. VI. Platební podmínky.

2.2 Mění a doplňuje se Smlouva o dílo takto:  
V článku: I. se doplňuje odst. 1 o dohodnutý rozsah víceprací.

V článku: V se zvyšuje cena díla o cenu víceprací.

V článku: VI. se doplňuje návrh platebního kalendáře.

2.3. Kompletní podoba článku I. odst. 1 Smlouvy v definitivní úpravě:

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele vypracovat projektovou dokumentaci pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení, položkový rozpočet a výkaz výměr pro stavbu vedenou u objednatele pod názvem:

**„Nástavba a stavební úpravy pavilonů ZŠ Čerčany, Sokolská 180, Čerčany, projektová dokumentace a související činnosti“**

**část I : tělocvična**

**část II: učebny nad pavilonem I. stupně**

**část III: zázemí nad šatnovým pavilonem,**

zadávané mimo režim zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen také společně „Dokumentace“, resp. „Stavba“) a dále provést výkon autorského dozoru podobu realizace Stavby a poskytnout další odborné služby, jak je uvedeno v této smlouvě.

**Smluvní strany se dohodly na rozšíření předmětu Smlouvy o tyto vícepráce prováděné v rámci projektu:**

- 1) Rekonstrukce a rozšíření záchodů ve stávající budově ve dvou podlažích,**
- 2) Rozšíření půdorysu objektu stávající kuchyně s jídelnou o přístavbu plochy cca 100m<sup>2</sup> ve třech podlažích,**
- 3) Projekt celkové výměny vzduchotechniky pro provoz kuchyně.**

2.4. Do článku V odst. 1 Ujednání o ceně se doplňuje tento odstavec:

Cena víceprací dohodnutých v souladu s čl. I Smlouvy ve znění Dodatku č.1 a č.2 činí 140 000,-Kč, tj. 169 400,-Kč vč. DPH.

Celková cena díla vč. víceprací činí 1 119 250,-Kč vč. DPH (slovy: jedenmilionstodevatenácttisícdvěšestpadesátkorun).

5. V případě, že faktura nebude splňovat náležitosti dle odst. 3 tohoto článku nebo bude obsahovat nesprávné údaje, je objednatel oprávněn ji bez zbytečného odkladu, nejpozději do data její splatnosti, vrátit zhotoviteli na doplnění nebo přepracování, aniž by byl v prodlení s její úhradou, přičemž je povinen potvrdit dobropis reklamované faktury a o vrácení faktury ihned zhotovitele prokazatelně informovat (elektronickou poštou, faxem). Po doručení opravené či doplněné faktury začíná běžet nová lhůta splatnosti.

6. Všechny platby ve prospěch zhotovitele dle této smlouvy budou činěny bezhotovostně na jeho účet uvedený na příslušném daňovém dokladu.

### Článek 3.

#### Závěrečná ujednání

1. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží zhotovitel jedno vyhotovení, objednatel obdrží dvě vyhotovení.
2. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 23.9.2015 se nemění a zůstávají v platnosti v plném znění.
3. Tento Dodatek č. 2 je podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran a odpovídá jejich pravé a svobodné vůli.
4. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
5. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním Dodatku č. 2 na internetových stránkách obce Čerčany a na profilu zadavatele obce Čerčany.
6. Doložka podle § 41 zákona o obcích: O uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto usnesením Rady obce 27.2. ze dne 22.12.2015.

V Čerčanech dne:

V ...ČERČANECH dne: 23.12.2015



Mgr. Martin Richter, starosta



Ing. Miroslav Frantes, jednatel



**Záměr vyvěšen dne:**  
dle § 39, zák. 128/2000 Sb.

4

**Schváleno radou obce dne:** 22.12.2015; č. 27.?

**Schváleno zastupitelstvem obce dne:**