

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 6.6.2013

uzavřená podle § 536 a násl. zákona č. 513/91 Sb. ve znění platných změn a doplňků

1. Smluvní strany

Objednatel: Obec Čerčany, Václavská 36, Čerčany, PSČ: 257 22

IČO: 00231584

Zastoupená Ing. Danou Tomáškovou, starostkou obce

Bank. spojení: ČS a.s. Benešov, č. účtu: 320039369/0800

Zhotovitel: HOSS a.s., Pavlíkova 466, 256 01 Benešov

IČ: 26211786

DIČ: CZ 26211726

Zastoupená panem Janem Horáčkem, předsedou

představenstva a. s.

Bankovní spojení: ČS a. s. Benešov, č. účtu 325703329/0800

smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách:

2. článek 2. Předmět smlouvy, bod 4 se mění takto:

Dílo je zhotovitel plně povinen provést podle rozpočtu zhotovitele, který bude připojen k této smlouvě jako příloha č. 1. Rozpočet se mění v položce T10: Umělé povrchy na: umělý trávník JUTAgrass MARAUDER 40/120 s křemičitým a gumogranulátovým vsypem.

3. článek 3. Termín plnění, bod 2 se mění takto:

Ukončení prací: 20.12.2013.

Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech

Tento dodatek č. 1 byl schválen RO č. 19 ze dne 27.11.2013

Příloha: položkový rozpočet-upravený v položce T10

V Čerčanech dne:




Za objednatele

Ing. Dana Tomášková

starostka

29.11.2013

HOSS a.s.
STAVEBNÍ FIRMA
Pavlíkova 466, 256 01 Benešov
IČ: 262 11 726 DIČ: CZ20211726

Za zhotovitele

Jan Horáček

předseda představenstva



Slepý rozpočet

Stavba :	2011-014 Rekonstrukce areálu družiny v Čerčanech	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 01 Víceúčelové hřiště s oplocením	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	T10	Umělé povrchy				
62	TEN00001AT01	umělý trávnik JUTAgrass MARAUDER 40/120 s křemičitým a gumogranulátovým vsypem. 269	m2	269.00 269.00	640.00	172 160.00
63	TEN00002 T01	Lajny UT- vřezané podlepené spoje š 50mm volejbal, nohejbal:89+30,8 minikopaná atyp:18+18+4	m	159.80 119.80 40.00	105.00	16 779.00
64	TEN000000T00	Ostatní náklady na přesun a manipulaci s mater.	kpl	1.00	2 000.00	2 000.00
	Celkem za	T10 Umělé povrchy				190 939.00